
下記下記下記下記のののの項目項目項目項目についてについてについてについて変更度合変更度合変更度合変更度合がががが基準外基準外基準外基準外（（（（※※※※））））のためのためのためのため宮古島市行財政改革推進本部宮古島市行財政改革推進本部宮古島市行財政改革推進本部宮古島市行財政改革推進本部にににに変更変更変更変更のののの承認承認承認承認をををを求求求求めますめますめますめます。。。。

〇平成20年6月12日開催、平成20年度第2回宮古島市行財政改革推進本部で承認

工程表

№ 大 中 小
細
小

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 提出課 開始 終了

1 1 Ⅰ 1 1

市が所有する土地、建物
等、低･未利用の財産につ
いて適格な把握を行い、
売却、交換、譲渡、貸付を
含め有効活用を推進しま
す

総務部
(総括担当)

財政課 H18.12
H21.3
H22.9

6 ― 変更

変更内容：取組終了時期を「H21.3」から「H22.9」に変更する。
変更理由：公会計に準拠した固定資産台帳及び公有財産管理が必要で
あり、システム構築及び評価方法等について審査中である。
今後の取組：取得した資料を基に売却可能資産から評価し、未利用財
産の利活用を推進する。

2 5 Ⅰ 1 5
行政評価による事務事業
の再点検

総務課 評価公表 評価公表 総務課 H18.10
H20.3
H20.5

78 ― 変更
変更内容：取組終了時期を「H20.3」から「H20.5」に変更する。
変更理由：事業評価の指標となる「成果指標」の作成に時間を要したこ
とで、作業工程に影響が出たため。

3 10 Ⅰ 1 9 2
第三セクター・外郭団体等
の見直し
（コーラルベジタブル）

総務部
(総括担当)

検討開始 農政課 H19.1
H20.3
H20.9

64 ― 変更
変更内容：取組終了時期を「H20.3]から「H20.9]に変更する。
変更理由：株の売却に向けて取り組んでおり9月まで延長する。

4 11 Ⅰ 1 9 3
第三セクター・外郭団体等
の見直し
（博愛国際交流センター）

総務部
(総括担当)

検討開始 観光商工課 H19.1
H20.3
H21.3

74 ― 変更
変更内容：取組終了時期を「H20.3]から「H21.3]に変更する。
変更理由：平成21年度末指定管理期間の見直しに伴い、園内有料化に
向けて現場の調査検討を平成20年度も継続して行う必要がある。

5 12 Ⅰ 1 9 4
第三セクター・外郭団体等
の見直し
（宮古食肉センター）

総務部
(総括担当)

検討開始 農政課 H19.1
H20.3
H20.9

63 ― 変更
変更内容：取組終了時期を「H20.3]から「H20.9]に変更する。
変更理由：H22年以降の経営健全計画の策定に向け取り組んでいく。

6 15 Ⅰ 1 9 7
第三セクター・外郭団体等
の見直し
（社会福祉協議会）

総務部
(総括担当)

検討開始 介護長寿課 H19.1
H20.3
H20.7

75 ― 変更
変更内容：取組終了時期を「H20.3」から「H20.7」に変更する。
変更理由：各老福ｾﾝﾀｰや地域密着型介護施設（城辺地区）の指定管理
準備のため改善計画の策定が遅れる。

7 16 Ⅰ 1 9 8
第三セクター・外郭団体等
の見直し
（パブリックゴルフ場）

総務部
(総括担当)

検討開始
伊）経済建
設課

H19.1
H20.3
H21.3

61 ― 変更

変更内容：取組終了時期を「H20.3」から「H21.3」に変更する。
変更理由：売買について、当初契約予定業者との折り合いがつかず契
約に至らなかったため。
今後の取組：売買向け、業者の募集を行う。

取組時期 進
捗
度

「「「「集中改革集中改革集中改革集中改革プランプランプランプラン」」」」改革項目変更等調書一覧改革項目変更等調書一覧改革項目変更等調書一覧改革項目変更等調書一覧　　　　①①①①

目標事項

具体的事項 担当課

集中改革集中改革集中改革集中改革プランプランプランプラン

改革項目

引き続き取り組む

取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況

変更内容変更内容変更内容変更内容とそのとそのとそのとその理由及理由及理由及理由及びびびび今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ
変更変更変更変更
・・・・
中止中止中止中止

数値達
成率
（％）

資資資資　　　　料料料料　　　　１１１１
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8 21 Ⅰ 2 3 2

単独補助金の全体で毎年
１０％程度を削減する。ま
た、評価制度はH20に導
入する。

総務部
(総括担当)

１０％削減
制度導入
１０％削減

１０％削減 財政課
H20.1
H20.9

H20.9
H20.11

― ― 変更

変更内容：取組開始時期を「H20.1」から「H20.7」へ取組終了時期を
「H20.9」から「H20.11」へ変更する。
理由と今後の取り組み：財政破綻回避緊急行動計画に基づき平成２０
年度当初予算においても単独補助金については１０％削減で予算編成
に取り組んだが、平成１９年度決算で市の財政状況は幾分改善されてき
ているものの依然として財政需要は大きく、財政調整基金等残高も厳し
いものがあり今後も一層厳選した財政運営に努める必要がある。２０年
度を基準年度として２４年度までの５カ年財政計画を９月頃までに作成し
健全な財政運営に図るため現在作業中でありますので、各部局の計画
している施策事業等審査するとともに単独補助金等についても補助金
の達成度、費用対効果等評価制度の導入により２１年度予算に反映さ
せる。

9 22 Ⅰ 2 3 3
負担金・補助金について
新たに公募制度を設ける

地域振興課
制度導入開
始

制度導入開
始

地域振興課 H18.12
H20.5
H21.6

50 ― 変更

変更内容：取組終了時期を「H20.5」から「H21.6」に変更する。
変更理由：2月の法令審査会で指摘された、要綱の内容、受給者を決定する審
査会の見直しが修正できず、課内調査が遅れたため要綱の作成が間に合わな
かった。
今後の取り組み：今後、9月までに要綱の制定、予算計上を行い事業実施とな
ると公募期間や実施期間を考慮すると年度内実施は厳しいため、20年度は要
綱の制定及び次年度の事業計画、予算計上を行い21年度に導入する。

10 39 Ⅱ 1 6
南診療所（伊良部地区）を
廃止する

伊）福祉保
健課

検討開始 廃止
伊）福祉保
健課

H18.12
(H20.3)
(H20.12)

50 ― 変更

変更内容：取組終了時期を「H20.3」から「H20.9」に変更する。
変更内容：条例に関する事務手続きが時間を要する。
今後の取組：国、県と調整しながら再利用を検討し、廃止手続きを進め
ていく。

11 40 Ⅱ 1 7 佐良浜診療所を廃止する
伊）福祉保
健課

検討開始 廃止
伊）福祉保
健課

H19.1
(H20.3)
(H20.12)

54 ― 変更

変更内容：取組終了時期を「H20.3」から「H20.9」に変更する。
変更内容：条例に関する事務手続きが時間を要する。
今後の取組：国、県と調整しながら再利用を検討し、廃止手続きを進め
ていく。

12 43 Ⅱ 1 10
上野北保育所を廃止し、
再利用する

介護長寿課
用途変更申
請予定

介護長寿課 H20.1
H21.1
H21.4

25 ― 変更
変更内容：取組終了時期を「H21.1」から「H21.4]に変更する。
変更理由：過程４管理者条例改正、過程６管理者指定を工程に追加した
ため事業開始が遅れる。

13 63 Ⅲ 2 2 4
久松地区公民館の指定管
理者制度について検討
し、可否を決定する

中央公民館 検討開始
業務開始を
目標

中央公民館 H19.1
(H20.2)
H20.4
H21.3

41 ― 変更

14 64 Ⅲ 2 2 5
西原地区公民館の指定管
理者制度について検討
し、可否を決定する

中央公民館 検討開始
業務開始を
目標

中央公民館 H19.1
(H20.2)
H20.4
H21.3

41 ― 変更

15 65 Ⅲ 2 2 6
下崎地区公民館の指定管
理者制度について検討
し、可否を決定する

中央公民館 検討開始
業務開始を
目標

中央公民館 H19.1
(H20.2)
H20.4
H21.3

41 ― 変更

変更内容：取組終了時期を「H20.4」から「H21.3]へ変更する。
変更理由：自治会と施設の維持管理、運営面等、協議をして指定管理
ができるか否か検討する。

2/3 公表用(H20.3現在）.xls資料１



下記下記下記下記のののの項目項目項目項目についてについてについてについて変更度合変更度合変更度合変更度合がががが基準外基準外基準外基準外（（（（※※※※））））のためのためのためのため宮古島市行財政改革推進本部宮古島市行財政改革推進本部宮古島市行財政改革推進本部宮古島市行財政改革推進本部にににに変更変更変更変更のののの承認承認承認承認をををを求求求求めますめますめますめます。。。。

〇平成20年6月12日開催、平成20年度第2回宮古島市行財政改革推進本部で承認

工程表

№ 大 中 小
細
小

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 提出課 開始 終了

取組時期 進
捗
度

「「「「集中改革集中改革集中改革集中改革プランプランプランプラン」」」」改革項目変更等調書一覧改革項目変更等調書一覧改革項目変更等調書一覧改革項目変更等調書一覧　　　　①①①①

目標事項

具体的事項 担当課

集中改革集中改革集中改革集中改革プランプランプランプラン

改革項目

取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況

変更内容変更内容変更内容変更内容とそのとそのとそのとその理由及理由及理由及理由及びびびび今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ
変更変更変更変更
・・・・
中止中止中止中止

数値達
成率
（％）

資資資資　　　　料料料料　　　　１１１１

16 98 Ⅵ 4 1 1
有料広告事業の指針を策
定する

企画調整課 策　　定 企画調整課 H19.10
H20.1
H20.8

91 ― 変更

変更内容：取組終了時期を「H20.１」から「H20.8」に変更する。
変更理由：①事業により得た収入をどのように取り扱うか（課で使うの
か、市全体として使うのか）等についての調整が必要である。②指針の
運用にあたって、委員会開催の主管課となるのはどこか等についての
調整が必要である。
今後の取組：　関係各課との検討会を行い、上記懸案事項を早期に解
消していきたい。

17 99 Ⅵ 4 1 2
有料広告事業の要綱を策
定し、事業を開始する

各担当課 事業開始 情報政策課 H18.12
H20.3
H20.8

19 ― 変更
変更内容：取組終了時期を「H20.3」から「H20.8」に変更する。
変更理由：有料広告事業に指針の策定の遅れ。

※

変更範囲 変更までの作業

行革班行革班行革班行革班で基準内であることが確認できたら変更する。

変更内容が上記の範囲（期間）外 行革本部行革本部行革本部行革本部で、担当若しくは担当部長等が変更の了承を得て変更する。

変更度合

基準外

基準内 変更内容が改革プランの範囲（期間）内又は、当初工程表の範囲（期間）内
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